

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO**

DIPARTIMENTO TECNICO

Via Quintino Sella 18 - 90139



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I.A.C.P. - PROTOCOLLO
UO18-MANUT.STRAORD.

Prot. 001-00056-DET/2014 26-02-2014



BARCODE -0010143554

Oggetto: impegno di spesa di € 16.992,22 IVA compresa, per sondaggi geologici e prove geotecniche per i *Lavori di sistemazione esterna ed opere di regimentazione delle acque delle aree di pertinenza degli alloggi popolari siti in contrada San Marco - Lotto 262.*

Premesso che:

- ❑ che in data 0 gennaio 2013 sono stati consegnati i lavori di che trattasi all'impresa FE.NI.CE. s.r.l., con sede in Montelepre (Pa) – via Circonvallazione n. 65;
- ❑ in data 21 maggio 2013, durante l'espletamento di una visita in cantiere, è stato accertato che l'esistente muro in c.a. in corrispondenza del retrospetto della palazzina denominata D presentava un fuori piombo verticale che appariva essersi determinato nei giorni immediatamente precedenti alla data della visita;
- ❑ conseguentemente si ordinò all'impresa l'approntamento delle opere di inibizione all'accesso dell'area sottostante al predetto muro che delimitava l'area sottostante al predetto muro inibendo tassativamente la possibilità di accesso alla predetta area a chiunque;
- ❑ contemporaneamente si ordinò la sospensione dei lavori, nell'attesa che vengono esperiti i necessari accertamenti tecnici, limitatamente alla area interessata dalle opere di inibizione lasciando la possibilità di continuare ed ultimare le lavorazioni nelle palazzine A, B e C con avvertenza per l'impresa di comunicare la ultimazione delle lavorazioni possibili coerentemente con il suddetto ordine di servizio;
- ❑ che ad oggi occorre redigere perizia di variante e suppletiva per intervenire sul suddetto muro di contenimento;
- ❑ che l'impresa ha comunicato con nota n. 7005 del 11-06-13 l'impossibilità di proseguire i lavori.
- ❑ che i lavori furono sospesi in data 12 giugno 2013.

Considerato che:

- prima della redazione della perizia di variante e suppletiva, occorre conoscere le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno a monte del muro oggetto dell'intervento;
- che in data 27/06/2013 ha disposto all'impresa esecutrice FE.NI.CE. s.r.l. l'effettuazione dei sondaggi geologici e conseguenti prove geotecniche, la quale aveva preventivamente offerto di eseguire i lavori applicando i prezzi del prezzario regionale detraendo un ribasso del 7,7%;
- che i sondaggi e le prove sono stati effettuati e trasmessi i risultati.

Visto:

- la contabilità dei sondaggi e delle prove effettuate che si allega alla presente.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

Il responsabile dell'istruttoria: il RUP dott. pianificatore Rosario Zummo

PROPONE

- d'impegnare la somma di € 13.928,05 sul capitolo 1.3.4.329 "Altre spese Tecniche" del bilancio di previsione dell'anno 2014 nei limiti dei dodicesimi autorizzati;
- d'impegnare la somma di € 3.064,17 per IVA sul capitolo 3.7.7.496 del bilancio di previsione dell'anno 2014 nei limiti dei dodicesimi autorizzati;
- di corrispondere all'impresa esecutrice FE.NI.CE. s.r.l. la somma complessiva di € 16.992,22.

Il funzionario proponente responsabile dell'istruttoria

Palermo li 10/02/2014

dott. pianificatore *Rosario Zummo*



Parere favorevole sulla regolarità tecnica

Palermo li

Arch. *Ernesto Buttice*

2/4

**Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria del
funzionario contabile**

Palermo li

VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA
COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile è: U.O. II
Dott.ssa Lilia Piazza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- Il Decreto Legislativo n°29 del 3 febbraio 1993 e s. m. ed i.;
- la Delibera Commissariale n.33 del 25 novembre 2009;
- la Delibera Commissariale n.34 del 25 novembre 2009;
- la Determina Dirigenziale n. 296 del 07 agosto 2013;
- la Delibera Commissariale n. 01 del 07 agosto 2013 ;
- la nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana ,
prot. n. 124942 del 20 dicembre 2013 con la quale si autorizza l'Istituto alla
gestione provvisoria relativa all'esercizio finanziario dell'anno 2014 nei
limiti dei dodicesimi del bilancio di previsione;
- la superiore proposta di determina corredata dai pareri tecnico e contabile.
- Vista l'urgenza, l'inderogabilità e l'indifferibilità dell'assunzione della spesa
predetta

DETERMINA

- d'impegnare la somma di **€ 13.928,05** sul capitolo 1.3.4.329 "Altre spese
Tecniche" del bilancio di previsione dell'anno 2014 nei limiti dei dodicesimi
autorizzati;
- d'impegnare la somma di **€ 3.064,17** per IVA sul capitolo 3.7.7.496 del
bilancio di previsione dell'anno 2014 nei limiti dei dodicesimi autorizzati;
- di corrispondere all'impresa esecutrice FE.NI.CE. s.r.l. la somma
complessiva di **€. 16.992,22.**

Palermo, li

IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE

Arch. Ernesto Buttice

**** STAMPA IMPEGNO DETTAGLIATO ****

Esercizio compet.: 2014

Codice Bilancio.: 21104004329 ALTRE SPESE TECNICHE

Numero Impegno...: 1 Data: 24/ 2/2014

Importo Impegno...: 13.928,05 Durata: 60 Data iniz.: 24/ 2/2014

Tipo provvedim...: SPESE OBBLIGATORIE Numero pr.: 555551

Tipo delibera....: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Data: 24/ 2/2014

Oggetto delibera.: SONDAGGI GEOLOGICI C.DA SAN MARCO LOTTO 262

Stato delibera...: ESECUTIVA Es.: S Data esec.: / /

Forzatura esec...: Data forz.: / /

Stanziamento in 12/mi. f. 45.833,33 -
Impegni assunti. 0,00 =

Disponibilità. 45.833,33 -
Presente Impegno 13.928,05 =

Disponibilità residua
al 24/ 2/2014 31.905,28

L'impiegato addetto al controllo

Firma
VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA
COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile della U.O. II
Dott.ssa Lidia Piazza

Visto per il parere di conformità
Il Coordinatore del Servizio Ragioneria

Firma
IL COORDINATORE
DIRETTORE GENERALE
Arch. Ernesto Bufrice