MONICA D'AGOSTINO
2022.05.12 07:22:07
Signer:
CN=MONICA D'AGOSTINO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

mesi	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese		
settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
allestimento cantiere																											
montaggio ponteggio																											
imbaraccamento																											
Dismissioni e demolizioni																											
rimozione di intonaco																											
risanamento di strutture intelaiate																											
revisione manto di tegole																											
Rifacimenti e collocazioni																											
rifacimento intonaci																											
tinteggiature																											
Pulizia e riordino																											
smontaggio ponteggio																											
pulizia cantiere																											

MONICA D'AGOSTINO
2022.05.12 07:22:27

Signer:
CN=MONICA D'AGOSTINO

	8° mese				9° mese				10° mese				11° mese				12° mese			
4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4