
 

mesi di lavoro
settimane di lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1° mese

Schema di cronoprogramma  

2° mese

Dovrà essere approntato un cronoprogramma da parte del CSE e un Pos a cura dell'impresa aggiudicataria, in 
funzione alle singole lavorazione, d'accordo con la direzione lavori 

3° mese 7° mese 8° mese 10° mese 11° mese 12° mese9° mese4° mese 5° mese 6° mese

n° fasi di lavoro :

1 Impianto di cantiere
2 Puntellamento struttre 
3 Demolizioni selettive  
4 Consolidamento strutture in elevazione 
5 Ponteggi 
6 Realizzazione solai, scale 
7 Coperture
8 Tramezzature, tompagni
9 Impianto idrico 
10 Impianto Elettrico 
11 Impianto termico Impianto termico 
12 Intonaci interni 
13 Pavimentazione 
14 Opere di finitura 
15 Intonaci esterni, infissi 
16 smontaggio ponteggio 
17 Pulizia e riordino 
18 chiusura cantiere 

mesi di lavoro
settimane di lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese

Struttura coperta per la vendita del pesce a servizio del mercato storico di Ballarò

settimane di lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
n° fasi di lavoro :

Allestimento 
Fondazioni 
Strutture in allevazione in acciaio 
Montaggio Copertura 
impianto elettrico 
smontaggio cantiere

Sezione 7 - punto 7.1


