
8 CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA

ALLEGATI

Ing. Silvio Greco

1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

2 ANALISI DEI PREZZI

3 ELENCO DEI PREZZI UNITARI

4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

6 SCHEMA DI CONTRATTO

7 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

8 CRONOPROGRAMMA

9a Prospetto S-E scala 1:100

9b Prospetto N-E scala 1:100

9c Prospetto N-W scala 1:100

9d Prospetto S-W scala 1:100

9e Particolare costruttivo intonaco scala 1:5

10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Palermo lì Gennaio 2019

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI                

DELLA PROVINCIA DI PALERMO

progetto esecutivo per i lavori di manutenzione 

straordinaria e l'efficientamento energetico degli 

edifici facenti parte del lotto 156 sito in palermo, 

l.go v. balistreri civici 1 e 2 – quartiere sperone.

arch. Monica D'Agostino



CRONOPROGRAMMA DELL'INTERA OPERAZIONE

ANNO 2019 2020

MESE G F M A M G L A S O N D G F M A M G

Progettazione esecutiva

Appalto dei lavori

Esecuzione dei lavori

Collaudi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

mesi di lavoro 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Dismissioni intonaci 

Posa degli intonaci esterni

Verniciature ed altre opere di rifinitura

Smontaggio ponteggio

Chiusura cantiere

Lavori di M. Straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici facenti parte del lotto 156 sito in Palermo, l.go V. Balistreri civici 1 e 2 – quartiere Sperone.

Allestimento di cantiere/montaggio 

ponteggio

Risanamento strutture in c.a
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