ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione
Straordinaria e l'efficientamento energetico degli
edifici facenti parte del lotto 156 sito in Palermo,
l.go V. Balistreri civici 5,6 e 7 - quartiere
Sperone.

8 CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA

ALLEGATI
Ing. Silvio Greco

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ANALISI DEI PREZZI

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
CRONOPROGRAMMA

Prospetto S-E scala 1:100

Prospetto N-E scala 1:100

Prospetto N-W scala 1:100

Prospetto S-W scala 1:100

Particolare costruttivo termo-isolamento a capotto
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Monica D'Agostino

Palermo i Luglio 2020




Lavori di M. Straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici facenti parte del lotto 156 sito in Palermo, 1.go V. Balistreri civici 5, 6 e 7 — quartiere Sperone.

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERA OPERAZIONE

ANNO 2019 2020
MESE F|M G|L o|N|D[G|FM[Aa|M[G[L]|A]S
Progettazione esecutiva
Appalto dei lavori
Esecuzione dei lavori
Collaudi
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
mesi di lavoro 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese
settimane 67 10| 11]12]13]14]15]16]17|18]19|20|21 22|23 |24|25]26|27 /2829|3031 32|33 |34|35/36/37/38]39 |40 |41 |42 43|44

Allestimento di cantiere/montaggio
ponteggio

Dismissioni intonaci

Risanamento strutture in c.a

Posa degli intonaci esterni e capotto

Verniciature ed altre opere di rifinitura

Smontaggio ponteggio

Chiusura cantiere
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