ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

l.go V. Balistreri civici 3 e 4

Progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione
Straordinaria e l'efficientamento energetico degli
edifici facenti parte del lotto 156 sito in Palermo,

— quartiere Sperone.

8 CRONOPROGRAMMA

ALLEGATI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ANALISI DEI PREZZI

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
CRONOPROGRAMMA

Prospetto S-E scala 1:100

Prospetto N-E scala 1:100

Prospetto N-W scala 1:100

Prospetto S-W scala 1:100

Particolare costruttivo intonaco scala 1:5
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

0O NO O WODN -

= © © © © ©
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PROGETTISTA

Ing. Silvio Greco

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Monica D'Agostino

Palermo li Gennaio 2019




Lavori di M. Straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici facenti parte del lotto 156 sito in Palermo, l.go V. Balistreri civici 3 e 4 — quartiere Sperone.

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERA OPERAZIONE

ANNO 2019 2020

MESE G|F[Mm[a[M[c[L|a|s|o|N[D|c[F[M[Aa[M|G
Progettazione esecutiva .

Appalto dei lavori

Esecuzione dei lavori

Collaudi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
mesi di lavoro 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese
settimane 4151617189 10)11]12)13]|14|15]|16|17|18]119]120]121|22]123|24]25]126(27128]29]30]|31]32

Allestimento di cantiere/montaggio
ponteggio

Dismissioni intonaci

Risanamento strutture in c.a

Posa degli intonaci esterni

Verniciature ed altre opere di rifinitura

Smontaggio ponteggio

Chiusura cantiere
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