ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO VIA QUINTINO SELLA, 18

SETTORE TECNICO

Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico del lotto 3007 sito nel Comune di Monreale in via Santa Liberata 1/3.

7 CRONOPROGRAMMA

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)
Contratto
Importo dei lavori
Importo Lavori in Economia
Oneri della Sicurezza
TOTALE APPALTO

II RU	P
Arch. Antonino	Calabrese
Aun	lu

Il Progettista Geom Giuseppe Di Giovanni

Palermo,

									L	avori	di ma	nute	enzion	ne str	raord	inario	a lott	to 300	7 via	SL M	onred	ale .																			
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																																									
mesi di lavoro		1° mese 2° mes				3° mese			4° mese			5° mes				6° mese			7° mese				8	8° mese			9°	mese	e		10°	10° mese			11° mese			1	2° m	mese	
settimane	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	0 ###	12 13	3 14	15	16	17 1	18 1	9 2	20 2	1 22	2 2	3 24	25	26	27	28	29	30	31	32 3	33 3	4 35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
Allestimento di cantiere/montaggio ponteggio																																									
Dismissione copriferro prospetti in c. a.																																									
Risanamento strutture																																									
dismissione parte di vecchio intonaco																																									
revisione coperture																																									
Rifacimento intonaco a cappotto e finiture																																									
caditoia piazzale e definizioni varie																																					'				
Smontaggio ponteggio																																									
Chiusura cantiere																																									