

ELIO MAGGIO

CN = ELIO MAGGIO
C = IT

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO**

*Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria
di n. 42 alloggi Comune di Palermo Piazzale Ignazio Calona,
civ. 13, 14, 15 – Quartiere Sperone Lotto 142*

Cronoprogramma dei lavori

Progettista

Geom. Elio Maggio

Firmato digitalmente da

ELIO MAGGIO

CN = ELIO MAGGIO
C = IT

IL RUP:

Arch. Salvatore Aguglia

Firmato digitalmente da

SALVATORE AGUGLIA

T = ARCHITETTO
C = IT

F A S I		SOTTOFASE 1			
Descrizione	Importo totale	Inizio	Fine	Giorni	Giorni lav.
LOTTO 142 PIAZZALE IGNAZIO CALONA 13-14-15	1.553.870,87				
Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona Civv. 13	502.408,94				
Interventi Manutentivi Sui Prospetti	228.272,65	01/08/22	31/05/23	304	211
Infissi Esterni	64.794,45	01/12/22	01/03/23	91	62
Interventi Manutentivi Nella Copertura	33.362,73	01/03/23	01/05/23	62	41
Interventi Manutentivi All'interno Degli Alloggi	70.419,93	01/09/22	01/05/23	243	166
Oneri Della Sicurezza	105.559,18	01/06/22	31/05/23	365	254
Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona Civv. 14-15	996.582,16				
Interventi Manutentivi Sui Prospetti	492.276,95	01/02/23	30/05/24	485	336
Infissi Esterni	108.945,60	01/06/23	01/02/24	246	171
Interventi Manutentivi Nella Copertura	64.155,55	01/09/23	01/05/24	244	166
Interventi Manutentivi All'interno Degli Alloggi	150.792,77	01/03/23	01/05/24	428	295
Oneri Della Sicurezza	180.411,29	01/12/22	31/05/24	548	378
Lotto 142 Piazzale Ignazio Calona Civv. 13-14-15	54.879,77				
Oneri Della Sicurezza -- Baraccamenti	17.135,69	01/06/22	31/05/24	731	508
Oneri Covid	37.744,08	01/06/22	31/05/24	731	508

