ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO VIA QUINTINO SELLA, 18

SERVIZIO TECNICO

Sezione 8 – Progetti-Lavori

Progetto esecutivo per interventi di risanamento strutturale nel plesso di E.R.P - denominato lotto 197- composto da n°36 alloggi-, ubicato nel Comune di Palermo in via Filippo Paladini, civ.3/A-3/B-5- quartiere CEP-.

8- CRONOPROGRAMMA

- 1 RELAZIONE TECNICA /Doc. Fotografica
- 2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 3 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 4 ANALISI dei PREZZI
- 5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 6 SCHEMA DI CONTRATTO
- 7 QTE/SM
- 8 CRONOPROGRAMMA
- 9 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- 10 Stralcio foglio di Mappa- Stralcio Piano speciale C.E.P-Planimetria quotata lotto
- 11 ELABORATI GRAFICI:Prospetti- pianta copertura

Visto: Il RUP Arch.Monica D'Agostino Il Progettista Arch. Mario Palumbo

Firmato digitalmente da

MARIO PALUMBO

Palermo, Maggio/2022

CN = MARIO PALUMBO C = IT

	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -lotto 197 -via F.Paladini,3/A-3/B-5															Όŀ	RI -	lotto	19	97 -	via	ı F.	Pa	lad	ini,	3/	4- 3	/B-	5						
mesi di lavoro			1° mese			2° mese			T	3° mese			4° mese				5° mese			6° mese			7° mese			Τ	8° mese			9° mese			10° mese		
	settimane	1	2	3	4	5 6	5 7	7 8	9	10	11	12	13	14	15 16	17	18	19 2	0 2	1 22	23	24	25	26	27 2	28 2	9 30	31	32	33	34 3	35 36	37	38	39 40
n°	fasi di lavoro																																		
	Allestimento di cantiere																																		
1	recinzioni, baraccamenti																																		
2	ponteggi, tettoie, piani di scarico ect.																																		
	Dismissioni/demolizioni/ risanamenti																																		
3	Prospetti, balconi																																		
	Finiture e Tinteggiatura																																		
4	Prospetti																																	П	
5	Verniciatura e opere di rifinitura																																		
	Impermeabilizzazione																																		
6	Terrazzi, torrini																																		
	Trasporto a discarica																																		
	Chiusura del cantiere																																		
7	smont. ponteggio recinzione e box				T	\prod	\prod	\prod	Ι																										
8	pulizia e riordino						T																												