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SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI

Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di n. 60 alloggi Comune di Palermo Piazzale Ignazio Calona, civv. 17, 19,

20, 21, 27 – Quartiere Sperone Lotto 142

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)  B77H21008870005

Codice Identificativo Gara (CIG)

Contratto A misura

Importo dei lavori 1.863.162,32 €

Costi della Sicurezza € 767.530,02

TOTALE APPALTO 2.630.692,30 €

Il Responsabile Unico del Procedimento 

arch Salvatore Aguglia

Il Progettista

geom.  Elio Maggio



CONTRATTO D'APPALTO

Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di n. 60 alloggi Comune di Palermo Piazzale 

Ignazio Calona, civv. 17, 19, 20, 21, 27 – Quartiere Sperone Lotto 142

Repertorio n. ________  del ____________

Codice identificativo gara (CIG): 

Codice Unico di Progetto (CUP):  B77H21008870005

Totale appalto: 2.630.692,30 €

Oneri della sicurezza: 767.530,02 €

In_______________, il giorno _____ del mese di _______________ dell' anno duemila_____________, nella

sede  della  stazione  appaltante  sita  in_______________  ,  alla  via_______________  ,  avanti  a  me  dott.

_______________________, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base

……….., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio

consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

-  il  sig.  ____________________nato a _______________ il  _____________, C.F.: _____________________,

nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione _______________________, a tale funzione nominato con

provvedimento del______________. n. ___.,  che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire

esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai

sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione

appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________

dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partita  I.V.A.  ________________,

con sede legale in _________________, alla via ________________________, che nel prosieguo dell'atto verrà

denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________

dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partita  I.V.A.  ________________,

con sede legale in _________________, alla via ________________________, che agisce quale capogruppo

mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio

______________________, in _____________, Repertorio n° _________ in data __________ , tra essa e le

seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1  ______________________________________________________

C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________

con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - 2  ______________________________________________________

C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________

con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - 3 ______________________________________________________

C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________

con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - n  ______________________________________________________

C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________



con sede in __________________, Via ______________________, n°________

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di

ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta ___________ n° ___ del ________ , esecutivo a norma di legge, è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di 

Progetto esecutivo per i  lavori  di manutenzione straordinaria di n.  60 alloggi Comune di Palermo Piazzale

Ignazio  Calona,  civv.  17,  19,  20,  21,  27  –  Quartiere  Sperone  Lotto  142  per  un  importo  complessivo  di

2.630.692,30 €, di cui 748.887,53 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

-  con  successivo  provvedimento  n._____  del  _______  la  stazione  appaltante  ha  deliberato  di  procedere

all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo più basso .

-  con  provvedimento  n.___  del  _________,  l'appalto  è  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  all'impresa

_______________ con sede in ______________  con il ribasso del _________ % sull'importo a base d'asta di

€__________ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________

per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

-  il  possesso  dei  requisiti  dell'appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del

Responsabile del procedimento n. ________ in data ____________,

-  L'appaltatore  ed  il  Responsabile  del  procedimento  hanno  dato  atto  nel  verbale  sottoscritto  in  data

______________, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto

del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La  stazione  appaltante,  come  sopra  rappresentata,  in  virtù  degli  atti  in  premessa  citati,  concede

all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei

lavori.

2. Ai fini della  tracciabilità dei flussi  finanziari,  ai  sensi dell'art.  3 comma 5 della  Legge n. 136/2010, per

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1

del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

 - Codice identificativo gara (CIG): 

 - Codice Unico di Progetto (CUP):  B77H21008870005

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto,  è fissato in €

________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
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2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

a. € _______________ per lavori veri e propri, di cui:

1. € _______________  Sicurezza generale 

2. € _______________ Costo del personale

b. € _______________ Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza

3. L'appalto  viene  affidato  ed  accettato  senza  riserva  alcuna  dall'appaltatore  sotto  l'osservanza  piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  condizioni  e  delle  modalità  di  cui  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  i

documenti  facenti  parte  integrante  del  progetto  posto  a  base  di  gara  che  l'appaltatore  dichiara  di

conoscere.

4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità

eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate. 

5. Il  ribasso  contrattuale  sarà  applicato all'  Elenco dei  prezzi  unitari  del  progetto esecutivo  che  è  parte

integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono

riportati nella seguente tabella:

Categoria Importi in euro
Incidenza

su Totale

Lavori Sicurezza del PSC Totale

LAVORI A MISURA

OG 1
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 1.863.162,32 767.530,02 2.630.692,30 100,00%

Sommano a Misura 1.863.162,32 767530,02 2.630.692,30 100,00%

Totale APPALTO 1.863.162,32 767.530,02 2.630.692,30

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _________________________,

presso__________________________, alla via ____________________________________ , n. _______ .

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice

IBAN: IT ___________________________________________   acceso presso ______________________.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di  730 giorni naturali consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale



consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per

mille (789,21 €) dell'importo contrattuale.

4. Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  è  definito  consensualmente  con  l'affidatario;  in  difetto  di

preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la

somministrazione  dei  materiali  sulla  base  di  prezzi  definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di

riferimento, ridotti  del 20 per cento, comunque ammessi nella  contabilità; ove l'esecutore non iscriva

riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola d'arte,  e  che non siano prevedibili  al  momento della  stipulazione del  contratto,  il

direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  compilando,  con

l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione

delle  ragioni  che hanno determinato l'interruzione  dei  lavori,  nonché dello  stato di  avanzamento dei

lavori,  delle opere la cui  esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le

stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e

dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. Se  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore,

circostanze  che impediscano parzialmente il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l'appaltatore  è  tenuto a

proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non

eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le

quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma

dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

4. Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contrattuale  complessivo  il  responsabile  del

procedimento dà avviso all'ANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da

quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei

danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri

individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del  contratto né ad alcuna indennità qualora i  lavori,  per

qualsiasi  causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati  nel  termine contrattuale e

qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In  osservanza  alle  disposizioni  legislative,  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  del  capitolato  generale

d'appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  relative  all'allestimento  del  cantiere,  degli

apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e  la custodia  per

tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall'imperizia  o  dalla  negligenza  di  suo

personale e comunque di soggetti da lui nominati.
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Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al

20  per  cento,  calcolato  sul  valore  del  contratto  di  appalto  da  corrispondere  entro  quindici  giorni

dall'effettivo inizio dei lavori. 

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate

di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 €. A garanzia dell'osservanza delle

norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sull'importo  netto  progressivo  dei  lavori  è

operata una ritenuta dello  0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.  Il RUP, ai

sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti,  emette il  certificato di pagamento contestualmente

all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni

dall'adozione dello stesso.

3. La  contabilità  dei  lavori  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle  misure  rilevate  direttamente  in

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale

d'appalto per ciascuna lavorazione.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione

del prezzo che  è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in

sede di gara. 

5. Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  comprensiva  delle  ritenute  di  cui  al  comma  3,  è  subordinato  alla

presentazione  di  garanzia  fideiussoria  e  deve  essere  effettuato  entro  30  giorni   dall'emissione  del

certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  non  costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili,  purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla

rata di  saldo rispetto alle  condizioni  e ai  termini  stabiliti  nel  capitolato speciale  di  appalto,  spettano

all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i  termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui

l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha

facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. E' fatta salva in applicazione della normativa vigente, la compensazione per l'incremento dei costi  dei

materiali  applicabile  temporalmente  al  presente  contratto.  E'  fatta  salva  l'applicazione  dell'art.26  del

D.L.50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalit à



previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del

medesimo articolo.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni  di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili

mediante nuova procedura di appalto.

3. Il  contratto può essere modificato anche a causa di  errori  o  di  omissioni  del  progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessit à di una

nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza

comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei

contratti,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazione

appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla

data  di  ultimazione  dei  lavori.   Il  certificato  di  collaudo ha  carattere  provvisorio  e  assume carattere

definitivo  decorsi  due  anni  dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il  collaudo si  intende

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui

al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo

contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza

delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione

del certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese

quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,

richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno

deferite ad arbitri  secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del

codice dei contratti.

4. Ai  sensi  dell'articolo  209  comma  2  del  codice  dei  contratti  l'aggiudicatario  può  ricusare  la  clausola

compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro

20  giorni  dalla  conoscenza  dell'  aggiudicazione.  In  mancanza  della  comunicazione  di  cui  al  periodo

precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

5. Qualsiasi  controversia  nascente  o  collegata  al  presente  contratto,  ivi  incluse  quelle  relative  alla  sua

validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre

membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.

6. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto
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1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono  risolvere  un

contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono

soddisfatte: 

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti; 

b. con  riferimento  alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma 1,  lettere  b)  e  c)  del  codice  dei

contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle

modificazioni  di  cui  all'articolo 106, comma 1, lettera e) del  predetto codice, sono state superate

eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento

alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo

comma 3, lettere a) e b); 

c. l'aggiudicatario o il concessionario si  è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della

concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto

riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero

ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,

comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; 

d. l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli

obblighi  derivanti  dai  trattati,  come riconosciuto dalla Corte di  giustizia  dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione

delle norme contenute nel presente codice; 

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di una o più misure di prevenzione di  cui al codice delle leggi  antimafia e delle relative misure di

prevenzione,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli

articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà,

vale quanto diposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di

dettaglio al  Piano di  Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi  dell'art.  100 del D.Lgs. 81/08,

nonchè le eventuali proposte integrative 

b. aggiorna  tempestivamente  il  Piano  di  sicurezza  di  cui  alla  lettera  precedente  in  funzione  delle

eventuali variazioni

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:



a. l'appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del

2013,  è  stato  acquisito  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  data  _________

numero_______.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di

collaudo  provvisorioregolare  esecuzione;  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  richiedere  la  consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in

via  esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  L'aggiudicatario  è  responsabile  in  solido  con  il

subappaltatore in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi,  ai  sensi  dell'articolo  29 del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito

del subappalto.

5. L'affidatario  è  solidalmente responsabile  con il  subappaltatore degli  adempimenti,  da  parte  di  questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento

contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di

risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della

legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto,

arresto da sei mesi ad un anno).

7. In  accordo  all'articolo  105,  comma  13,  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante  corrisponde

direttamente al  subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore  di  servizi  ed al  fornitore  di  beni  o  lavori,

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati  gli stessi prezzi

unitari  risultanti  dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  venti  per  cento,  nel  rispetto  degli

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici

senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in

fase di  esecuzione, ovvero il  direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione

della presente disposizione.
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Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel  rispetto  dell'articolo  103,  comma  1,  del  codice  dei  contratti,  l'appaltatore  ha  prestato  apposita

garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione   numero_________ in data__________ rilasciata dalla

società/dall'istituto__________________________agenzia/filiale  di_______________________,  per  un

importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modlità previste nel Capitolato speciale d'appalto e

Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o

della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

4. Ai  sensi  dell'articolo  103,  comma 7 del  codice dei  contratti,  l'appaltatore è obbligato ad assumere la

responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore,  ai  fini  di  cui  al  comma 4,  ha stipulato un'assicurazione mediante polizza  numero____in

data__________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto___________________________  agenzia/filiale

di_____________, per un importo pari a    € _____________ .

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:

a. il Capitolato Speciale d'appalto ;

b. l'elenco dei prezzi unitari.

2. Costituiscono  altresì  parte  integrante  del  presente  contratto  anche  se  non  materialmente  allegati  i

seguenti documenti:

a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ;

b. il computo metrico estimativo;

c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;

d. il  Piano  di  Sicurezza  e  coordinamento  ai  sensi  dell'art.  100  e  secondo  i  contenuti  minimi  di  cui

all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo  Art. 18;

f. il  capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato

Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilità  dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del

contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si  impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente

bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di  ogni  pagamento all'appaltatore e con controlli  ulteriori



l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia

secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute

nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli

14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,

comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale

dell'aggiudicazione  definitiva,  trovano  applicazione  gli  articoli  da  121  a  124  dell'allegato  1  al  D.Lgs.

104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione

e registrazione,  compresi  quelli  tributari,  nonché tutte  le  spese di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la

gestione del lavoro.

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che  è a carico della Stazione appaltante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986

e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice

in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta

per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è________________________

con  sede   in    via  __________________________  e  che,  relativamente  agli  adempimenti  inerenti  al

contratto, il responsabile del trattamento è________________
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